



ПРИКАЗ

« 01 » 12 2016 г.

№ 425/09

г. Якутск

**Об обеспечении и реализации федеральной экспериментальной
площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между
субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва
(на примере Республики Саха (Якутия))»**

В целях обеспечения реализации и координации деятельности организаций, участвующих в федеральной экспериментальной площадке «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере РС (Я))» (далее – ФЭП), приказываю:

1. Создать рабочую группу для обеспечения деятельности ФЭП, согласно приложению №1 к настоящему приказу.
2. Комплектовать участников в ФЭП, согласно приложению №2 к настоящему приказу.
3. Утвердить план и программу реализации ФЭП на 2016-2017 гг., согласно приложению №3 к настоящему приказу.
4. Разработать план-график реализации Программы, согласно приложению №4.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Министр

Г.Р. Балакшин

**Список
рабочей группы для обеспечения деятельности ФЭП**

1	Гуляев Михаил Дмитриевич	-	Министр спорта РС (Я), научный руководитель
2	Егоров Василий Иванович	-	Руководитель ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва»
3	Поротова Аграфена Львовна	-	Заместитель руководителя ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва», инструктор-методист ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
4	Кычкина Альбина Егоровна	-	Член комиссии по развитию институтов общественно-государственного сотрудничества при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, член эксперта агентство стратегических инициатив, (по согласованию)
5	Филиппов Алексей Алексеевич	-	Директор ГБПОУ РС (Я) «РУ (КОР им. Р.М. Дмитриева)»
6	Пахомов Роман Романович	-	Директор ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях»
7	Хисамутдинов Владимир Тагирович	-	Директор ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШ по хоккею» МО Нерюнгринский район
8	Абрамов Константин Егорович	-	Начальник отдела координации деятельности и методического обеспечения ГБУ РС (Я) «УДЮС и ПСР»
9	Афанасьева Зинаида Егоровна	-	Начальник отдела информационной и аналитической работы ГБУ РС (Я) «УДЮС и ПСР»

Состав участников ФЭП

1	ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва»	-	Егоров Василий Иванович, директор
2	ООО Центр программного обеспечения «Статус», (по согласованию)	-	Кычкина Альбина Егоровна, директор
3	ГБУ ПОУ РС (Я) «РУ (КОР им.Р.М.Дмитриева)» г. Якутск	-	Филиппов Алексей Алексеевич, директор
4	ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина» с. Чурапча	-	Гуляев Николай Николаевич, директор
5	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в г. Покровске»	-	Куприянов Александр Аммосович, директор
6	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Борогонцы»	-	Мигалкин Федот Федотович, директор
7	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР по лыжному спорту» г. Алдан	-	Чугунов Михаил Семенович, директор
8	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Бердигестях»	-	Пахомов Роман Романович, директор
9	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в г. Нерюнгри»	-	Кравец Юрий Богданович, директор
10	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШ по хоккею» г. Якутск	-	Хисамутдинов Владимир Тагирович, директор
11	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в г. Якутске»	-	Куприянов Максим Аммосович, директор
12	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в г. Нюрба»	-	Герасимов Илья Вячеславович, директор
13	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР им. Иванова А.И.» с. Сунтар	-	Семенов Арсен Никандрович, директор
14	ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШ в с. Намцы»	-	Ядрихинский Семен Прокопьевич, директор

План и программа реализации ФЭП на 2016-2017 гг.

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I.	Этап реализации ФЭП	01.09.2016-01.09.2017	Егоров В.И. руководители организаций, осуществляющие спортивную подготовку	Формирование модели информационного взаимодействия: учет, анализ и отчеты в различных разрезах информационных регистров (тренер, юный спортсмен, результаты спортивных достижений и т.д.)
Конкретные мероприятия проекта				
1.1	Обсуждение состава рабочей группы для работы по программе ФЭП, ее структуры и зон ответственности	декабрь 2016	Министерство спорта РС (Я) Егоров В.И.	Приказ Министерства спорта РС (Я) о создании рабочей группы по обеспечению реализации программы ФЭП
1.2	Определение перечня внешних организаций, готовых обеспечить решение отдельных задач и исследований в рамках ФЭП	декабрь 2016	Егоров В.И.	Заключение договоров о взаимодействии с внешними организациями
1.3	Проведение семинара-практикума по теме «Систематизация и оптимизация процесса сбора и консолидации отчетности деятельности спортивных школ, создание БД» (в рамках консультационно-аналитического центра)	декабрь 2016	Егоров В.И.	Предложения участников семинара по совершенствованию программной системы
1.4	Комплектование экспериментальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку для участия в ФЭП	декабрь 2016	Министерство спорта РС (Я) Егоров В.И.	Приказ Министерства спорта РС (Я) о создании экспериментальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку для участия в ФЭП
1.5	Проведение круглого стола с обсуждением программы и плана реализации ФЭП	декабрь 2016	Поротова А.Л.	Предложения участников семинара по реализации ФЭП
1.6	Разработка плана-графика заполнения первоначальной БД, формирования отчета и сдачи отчетов	декабрь 2016 – январь 2017	Члены рабочей группы	Приказ Министерства спорта РС (Я) об утверждении плана-графика заполнения

				первоначальной БД, формирования отчета и сдачи отчетов
1.7	Проведение курса на тему «Обучение информационной системы учета и система сбора и анализа данных»	январь – февраль 2017	Егоров В.И.	Рекомендации по заполнению и совершенствованию программной системы
1.8	Формирование нормативно-правовой базы и организационных условий для работы ФЭП	январь – февраль 2017	Поротова А.Л.	Создание проектов приказов об инновационной (экспериментальной) деятельности
1.9	Экспериментальная апробация программной системы	февраль – апрель 2017	Поротова А.Л., члены рабочей комиссии	Первоначальное заполнение БД
1.10	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта	февраль 2017 (по назначению)	Поротова А.Л.	Доклад о реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции Министерства спорта РФ
1.11	Проведение семинара на тему «Анализ хода внедрения информационной системы»	март - апрель 2017	Егоров В.И.	Предложения участников семинара по совершенствованию программной системы
1.12	Экспериментальная апробация информационной системы по формированию отчетности	апрель – июнь 2017	Поротова А.Л., члены рабочей комиссии	Формирование форм отчетности
II.	Этап реализации ФЭП 2-ой этап	01.09.2017-20.12.2017	Егоров В.И.	Запуск и становление эксперимента
Конкретные мероприятия проекта				
2.1	Формирование данных контингента, тренеров, спортивных достижений и отчетов в различных разрезах по учреждениям и по ведомству (конкретизация после завершения 1-го этапа)	декабрь 2016 - март 2017	Егоров В.И., руководители организаций, осуществляющих спортивную подготовку	Создание учебно-методической базы для обеспечения экспериментального процесса; интеграция с региональным сегментом Межведомственной системы
2.2	Определение основных критериев для формирования единой региональной информационной системы спортивных школ (конкретизация после завершения 1-го этапа)	апрель - июль 2017	Поротова А.Л.	Формирование сводных БД, сохранение архивных данных организаций, осуществляющих спортивную подготовку

План-график реализации Программы

1	Год работы в рамках экспериментальной (инновационной) деятельности	01.09.2016 – 01.09.2017 г.г.			
2.3	Конкретные экспериментальные мероприятия	Мероприятие		Категория участников проекта	Сроки
		Экспериментальная апробация первоначального заполнения БД		Специалисты, члены рабочей группы	январь – апрель 2017
		Экспериментальная апробация формирование форм отчетности		Специалисты, члены рабочей группы	апрель – июль 2017
		Отслеживание и наблюдение		Специалисты, члены рабочей группы	январь – июль 2017
2.4	Тематика заседаний по направлениям экспериментальной (инновационной) деятельности	Тема заседаний			Сроки
		Обсуждение программы и плана реализации ФЭП			декабрь 2016
		Обсуждение состава рабочей группы для работы по программе ФЭП, ее структуры и зон ответственности			декабрь 2016
		Проведение заседания «Анализ хода внедрения информационной системы»			май 2017
2.5	Открытые мероприятия проекта (конференции, семинары, круглые столы)	Тип мероприятия	Тема	Для какой категории работников проводится	Сроки
		Круглый стол	Обсуждение программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	Специалисты, члены рабочей группы	декабрь 2016
		Семинар-практикум	Систематизация и оптимизация процесса сбора и консолидации отчетности деятельности спортивных школ, создание БД	Специалисты, члены рабочей группы	декабрь 2016
		Курсы	Обучение информационной системы учета и системы сбора и анализа данных	Специалисты, члены рабочей группы	январь – март 2017
		Конференция	Доклад на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции Министерства спорта РФ	Специалисты спорта	февраль 2017 (по назначению)
		Семинар	Анализ хода внедрения информационной системы	Специалисты, члены рабочей группы	апрель 2017