ПЛАН-ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС  
в Республике Саха (Якутия)
2014 ГОД
	№
	Мероприятия 
	Уровень реализации
	Сроки реализации
	Примечания

	
	
	Региональ-ный
	Муници-пальный
	школьный
	
	

	1
	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

	1.1
	Разработка карты самообследования (готовность к введению ФГОС ООО) школ, переходящих к ФГОС ООО в пилотном режиме
	
	+
	+
	Январь-май 2014
	Приказы ОУ, УО 

	1.2
	Мониторинг готовности ОУ-пилотных площадок к введению ФГОС ООО
	+
	+
	+
	Февраль 2014,

Апрель 2014,

Июнь 2014
	Заявки УО (ОУ) в МО РС (Я) о готовности к введению ФГОС ООО

	1.3
	Мониторинг нормативно-правового обеспечения введения и реализации ФГОС
	+
	+
	+
	Май-июнь 2014
	Справки
Приказы

	1.4
	Внесение изменений в Устав ОУ, должностные инструкции и другие документы, обеспечивающие переход на ФГОС ООО
	
	
	+
	В течение переходного периода
	Школы, определённые пилотными площадками, готовят документы к августу 2013

	1.5
	Разработка нормативных документов, регулирующих взаимодействие основного и дополнительного образования детей
	+
	+
	+
	До конца 2014
	Подготовка пакета модельных нормативных актов и методических рекомендаций


	1.6
	Разработка нормативно-правой базы «пилотных», стажировочных площадок и ресурсных центров образования в целях диссеминации лучших практик и повышения квалификации педагогов
	+
	+
	+
	До декабря 2013
	Конкурс на выявление лучшей модели интеграции общего и дополнительного образования

	2
	Научно-методическое сопровождение

	2.1
	Мониторинг введения и реализации ФГОС ООО: 

· соответствие условий целям и задачам ООП;

· формирование УУД;

· организация ВУД;

· создание здоровьесберегающих условий в ОУ области;

· процесс разработки ООП
	+
	+
	+
	С сентября 2014 
(в соответствии с графиком)
	В ходе контрольных мероприятий


	2.2
	Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного и среднего общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей

	+
	+
	+
	В течение переходного периода
	На основе вариантов примерной ООП 

	2.3
	Проведение индивидуальных и групповых консультаций по разработке и корректировке ООП ООО
	+
	+
	
	В течение всего периода
	По утвержденному графику видеоконференций
На сайте МО РС (Я)

Горячий телефон: 42-29-21

	2.4
	Методическое сопровождение построения системы оценки достижений обучающимися  планируемых результатов, в том числе личностных, метапредметных, предметных
	+
	+
	+
	В течение всего периода
	Через организацию и проведение проблемных, проектировочных семинаров и семинаров по представлению опыта, в том числе, на экспериментальных и пилотных площадках;
Разработка методических рекомендаций

	2.5.
	Взаимодействие с лабораторией этнокультурного образования СВФУ им. М.К. Аммосова
	+
	
	+
	В течение всего периода
	Проведение публичных отчетов и презентации разработок 



	2.6
	Проведение проблемных семинаров и семинаров совещаний с муниципальными координаторами введения ФГОС, руководителями (заместителями руководителей) ОУ:
	+
	+
	+
	В течение всего периода
	Очно, очно с использованием дистанционных технологий

	2.6.1
	«Моделирование «дорожной карты введение ФГОС  ООО»  
	+
	
	
	27 февраля 2014
24 апреля 2014

21 августа 2014


	По графику Института развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	2.6.2
	«Моделирование «дорожной карты введение ФГОС  ООО»  
	+
	+
	
	20 февраля 2014

21 август 2014
	По графику Института развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	2.6.3
	Подготовка методических рекомендаций по проблемным вопросам перехода на ФГОС ООО и СОО
	
	
	
	Март-август 2014
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	2.6.4
	Разработка моделей взаимодействия основного и дополнительного образования детей как условия реализации ООП ООО, в том числе в малокомплектных ОУ
	+
	+
	+
	В течение всего периода
	Отчеты пилотных ОУ 

	2.6.5
	Методическое сопровождение деятельности пилотных  площадок по введению ФГОС ООО
	+
	+
	+
	В течение всего периода
	Отчеты пилотных ОУ и УО

	2.7
	Проведение научно-практической конференции по проблемам и результатам  введения ФГОС
	+
	
	
	Апрель 2014
Ноябрь 2014
	По графику Института развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	2.8
	Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС в основной школе
	+
	
	
	Январь – август  2014
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	2.9
	Подготовка тьюторов по вопросам введения ФГОС 
	+
	+
	
	В течение всего периода
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	2.10
	Формирование современной информационной образовательной среды по подготовке педагогических работников к внедрению ФГОС ООО в дистанционной форме (КПК, семинары, вебинары)
	+
	+
	
	В течение всего периода
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	2.11
	Разработка плана научно-методического сопровождения  пилотных  площадок введения ФГОС ООО
	
	+
	+
	Апрель 2014
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	2.12
	Выявление, обобщение и диссеминация инновационного, управленческого  и педагогического опыта успешной подготовки и  внедрения ФГОС ООО и СОО в пилотных площадках.
	+
	+
	+
	В течение всего периода
	

	3.
	Организационное сопровождение

	3.1
	Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся
	
	+
	
	В течение всего периода
	Отчеты ОУ И УО на сайтах

	3.2
	Расширение сети инновационных площадок по освоению современного содержания образования и технологий обучения  в свете целевых установок ФГОС 
	+
	
	
	В течение всего периода
	На конкурсной основе

	3.3.
	Координация деятельности научной общественности в сфере содержания этнокультурного образования, технологий и оценки результатов
	+
	
	
	Проведение семинаров с участием заинтересованных лабораторий, центров, ВТК и НИИ НШ РС (Я)
	Не менее 2 раз в год

	3.4
	Организация участия региона в федеральном мониторинге введения ФГОС
	+
	+
	
	В соответствии с федеральными сроками
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	3.5
	Организация повышения квалификации (уровня профессионализма) педагогических работников по формированию специального учебного пространства,  направленного на достижение личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ, в том числе на основе надпредметных курсов.
	+
	+
	+
	В течение всего периода
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	3.6
	Расширение практики обмена опытом по реализации внеурочной деятельности, в том числе через поддержку Ассоциаций и профессиональных сетевых сообществ
	+
	+
	
	В течение всего периода
	Отчеты ОУ И УО на сайтах

	3.7
	Организация мониторинга готовности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных учреждений к введению и реализации ФГОС ООО 
	+
	
	
	В течение всего периода
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	3.8
	Формирование реестра и региональной базы  программ элективных курсов для предпрофильной подготовки и профильного образования
	+
	
	
	В течение всего периода
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я)

	3.9
	Создание постоянно действующих консультационных пунктов, организация семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования, предпрофильной  и профильной подготовки
	+
	+
	
	В течение всего периода
	Список консультационных пунктов с именами консультантов и контактной информацией  

(рассылка по муниципалитетам)

	3.10
	Проведение родительских собраний по актуальным проблемам  введения ФГОС ООО
	
	+
	+
	Июнь 2014, 

август 2014
	Отчеты ОУ И УО на сайтах

	3.11
	Создание образовательной модели для обучения детей с особыми потребностями в условиях введения и реализации ФГОС: 
· одаренных детей 

· детей с особыми возможностями здоровья.
	+
	+
	+
	В течение всего периода
	Через ООП ООО

	3.12
	Организация экспертизы проектов основных образовательных программ основного общего образования образовательных учреждений
	+
	+
	+
	По отдельному графику
	

	3.13
	Создание предметных и межпредметных учебно-методических объединений ученых, методистов и учителей (УМО)
	+
	+
	+
	В течение года
	С регистрацией юридического статуса для участия в общественной экспертизе, оценке качества и управления образованием

	4.
	Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования  и профильного обучения

	4.1
	Реализация командно-сетевой каскадной модели повышения квалификации как эффективной формы подготовки кадров к введению ФГОС ООО (подготовка теоретической базы)
	+
	
	
	В течение всего периода
	Бюджетные курсы на уровне государственного задания проводятся по специальному графику для муниципальных команд 

	4.2
	Подготовка муниципальных команд тьюторов по вопросам внедрения ФГОС  ООО
	+
	+
	
	В течение всего периода
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я,

УО и ОУ

	4.3
	Организация и проведение  курсовой подготовки учителей-предметников основной школы по вопросам освоения нового содержания и технологий обучения в свете целевых установок ФГОС ООО в том числе в дистанционном режиме
	+
	+
	
	В течение всего периода
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я),

УО и ОУ

	4.4
	Организация стажировки специалистов и педагогических работников в других регионах, являющихся стажировочными площадками по введению ФГОС ООО
	+
	
	+
	По отдельному графику
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я),

УО и ОУ

	4.5
	Развитие адресной модели  повышения квалификации, в том числе в дистанционном режиме
	+
	+
	+
	В течение всего периода
	Институт развития образования и повышения квалификации Минобразования РС (Я),

УО и ОУ

	5.
	Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	5.1
	Расширение информационного сопровождения  введения и реализации ФГОС общего образования для всех участников образовательного процесса через средства массовой информации, сайты ДОО ТО и ТОИПКРО
	+
	+
	+
	В течение всего периода
	Размещение на сайтах

	5.2
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО и СОО
	
	+
	+
	Август 2014

В течение всего периода на базе пилотных ОУ
	Размещение на сайтах

	5.3.
	Создание информационных карт и кейсов с лучшим опытом введения ФГОС
	
	+
	+
	В течение всего периода
	Размещение на сайте, публикация

	5.4.
	Проведение межрегионального (всероссийского)  семинара-совещания по вопросам введения ФГОС
	+
	+
	
	Апрель 2014
	По согласованию с МОН РФ

	5.5.
	Проведение видеоконференций с участием партнеров
	+
	+
	+
	По графику
	Раз в квартал

	6.
	Учебное и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

	6.1
	Разработка регионального перечня по оснащенности образовательного процесса
	+
	
	
	Июнь 2014
	Ресурсный центр развития образования МО РС (Я)

	6.2
	Разработка региональных требований к информационной среде образовательных учреждений
	+
	
	
	Июнь 2014
	Ресурсный центр развития образования МО РС (Я)
Центр дистанционного образования МО РС (Я)

	6.3.
	Организация разработки учебников по родным (нерусским)  языкам и литературе для основного образования
	+
	
	
	В течение всего периода
	По отдельному плану разработки, федеральной экспертизы и изданий 

	6..4
	Организация обеспечения общеобразовательных организаций учебно-методическими комплектами
	
	+
	+
	В течение всего периода
	Из федерального перечня в счет субвенций на общее образование

	6.5.
	Разработка требований к материально-техническим условиям реализации ООП ООО в условиях кочевого образа жизни коренных народов Севера
	+
	
	
	
	Рекомендации

	6.6.
	Приведение условий в соответствие с требованиями ФГОС
	
	+
	+
	К началу введения ФГОС ООО и СОО
	По плану-графику работ


